



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA**

Estado de São Paulo  
CNPJ 60.123.072/0001-58

**ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) DO MUNICÍPIO DE NOVA CAMPINA/SP.**

Aos 15 dias do mês de julho de 2022 (07/07/2022), às onze horas (11h00) teve início a terceira reunião da Comissão de estudos e avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC).

Estavam presentes os Membros da comissão: Dayane Mesquita Camargo – Secretária Municipal de Administração e Planejamento e presidente da comissão, o Sr. Marcos Takabayachi - Secretário Municipal de Finanças, o Sr. Gabriel Lucas de Lima Santos – Coordenador de Informática e Telecomunicação e o Sr. Guilherme Oliveira Machado Santos - Diretor Administrativo da Câmara Municipal de Nova Campina.

Iniciada a reunião o Sr. Marcos fez a leitura da ata anterior para toda Comissão, sendo esta aprovada de forma unânime. A Comissão se reuniu para cumprimento da Ação 11 – *Implantação do SIAFIC em todos os entes federativos do Município, projeto piloto, para fins de homologação pela Comissão.* A Empresa Conam já cumpriu até o momento as 03 etapas do Cronograma de Implementação do SIAFIC - Etapa 1: Conversão dos dados e montagem do sistema WEB, bem como as devidas trocas de sistemas; Etapa 2: Análise das peças de Planejamento; ajuste de prestação de contas e a Etapa 3: Implantação do SIAFIC – Reuniões, Testes, adaptações do projeto piloto. A Comissão atualiza o exato andamento da implementação do SIAFIC, que já estão com as bases unificadas, ou seja, o Poder Legislativo Municipal e o Poder Executivo Municipal estão em uma única base de dados, instalada na Prefeitura Municipal de Nova Campina, especificamos que além da unificação da base de dados dos dois Poderes, foram efetuados 100% de integração do SIAFIC (Contabilidade) com o sistema estruturante de Compras (PM e CM), restando apenas a integração dos sistemas estruturantes de RH e de Tributos,




**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAMPINA**

Estado de São Paulo  
CNPJ 60.123.072/0001-58


que conforme informação da Empresa Conam que é a responsável pela operacionalização do Siafic no Município, a integração desses 2 módulos restantes, já estão em andamento o desenvolvimento, e o prazo para os testes e implantação ocorrerá no segundo semestre, até o dia 30/10/2022, o que ocorrerá antes do prazo estipulado até o dia 30/11/2022 - prazo estipulado para o cumprimento da Ação 11. A Comissão aprova as implantações já realizadas e continua em acompanhamento dos trabalhos até a sua conclusão para implementação do Siafic de forma definitiva e cumprimento da última Ação (12) do Plano de Ação que deverá estar em pleno funcionamento até 31/12/2022.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião às 12 horas e dez minutos (12h10).

Eu, Jonathan Araújo Ramos, lavrei a ata que, após ser lida e aprovada na próxima reunião da Comissão, será assinada por todos.




Dayane Mesquita Camargo



Gabriel Lucas de Lima Santos



Marcos Takabayachi



Guilherme Oliveira Machado Santos