







ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE ESTUDOS E AVALIAÇÃO DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC – SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.

Aos vinte e um do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, a Comissão de Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo de Qualidade do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, instituída pela Portaria nº 43.552/2021, Portaria de Substituição nº 44.812/2022 se reuniu, de forma remota, tomou conhecimento do OF-GC nº 225/2022, enviado pela empresa CONAM, em 15/12/2022, cujo recebimento da via original foi pelo correio, onde, foi apresentado o cronograma de implantação dos seguintes sistemas: SISTEMA CN-SIFPM-SIAFIC- SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, SISTEMA CN-SIAM – SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, SISTEMA CN- SIP – SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, SISTEMA MAP E PORTAL DO SERVIDOR – MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA MGC – MÓDULO DE GESTÃO DE CONTRATOS, as datas de início e término das implantações foram apresentadas em cronograma de atividades, conforme ofício juntado ao processo administrativo nº 4955/2021, cuja cópia (do cronograma) está acostada a esta ata. Assim, todos os membros da referida comissão deliberaram pela concordância do cronograma apresentado, portanto, registra-se a sua homologação. Sem prejuízo, foi apresentado aos membros o projeto de decreto legislativo 396/2022, que tramita na Câmara dos Deputados Federais, sendo que, a proposta dispõe sobre o prazo para a implantação do SIAFIC, caso seja aprovado, deverá ser cobrado a partir de janeiro/2023. Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Daniela da Silva Abreu, lavrei a ata, que fora lida e aprovada, de forma remota, pelos membros da Comissão que assinaram a lista de presença e a encaminharam por e-mail.

Membro	Secretaria / Órgão	Assinatura
FILIFE MACENA DA SILVA	SILVA:37273073822	FILIFE MACENA DA SILVA:37273073822 2022.12.28 14:11:57 -03'00'
GEROLDO OFONSO G. JA	CÂMARA MUNICIPAL	
Jânia M. Costa	Prefeitura - Fazenda	
MARCOS F. JENTURA	DEPTO. INFORMATICA	
Adams de S. Camargo	Depto. Licitação	
Guilherme Polices Boni	SEC. DE ASSUNTOS GERAIS	
SERGIO RUIZ ARMILATO	SEC. FAZENDA	



CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ

Cronograma de Atividades

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

MGC - Módulo de Gestão de Contratos

Início implantação

9/1/2023

Término implantação

11/01/2023

Nº de Páginas

1

Contratos

COORDENADOR

REPONSÁVEIS

SUPORTE

SUPORTE

Marcos Prado

Descrição das atividades

Capacitação I

Lançamento de Contratos, Lançamentos de Aditivos e demais funcionalidades do sistema

Operação assistida

Acompanhamento das rotinas

Previsto

Realizado

ESTIMATIVA REALIZADA COM BASE DIAS DE TRABALHO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

O presente cronograma está de acordo com o planejamento global, e para sua conclusão, necessitará contar com apoio e colaboração da Área Usuária.

01.235.448/0001-03
 CPM - CONSULTORIA EM
 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
 Rua Leopoldo de Feregnand, 848 - 7º And.
 Cotia - SP - CEP 01305-050
 SÃO PAULO - SP